

Dançar Abril - Edição 2024-2025

Proposta de Plano de trabalho - 2025

Actividade	Descrição	Dia	Hora	Local	público alvo
Processo(s)	Sessão de construção do espetáculo	8 janeiro	19/22h	CCP	Grupo espetáculo
Processo(s)	Sessão de construção do espetáculo	15 janeiro	19/22h	CCP	Grupo espetáculo
Processo(s)	Sessão de construção do espetáculo	22 Janeiro	19/22h	CCP	Grupo espetáculo
Oficina(s)	Oficina de dança contemporânea e outros estilos	27 Janeiro	19/20.30h	CCP	geral
Processo(s)	Sessão de construção do espetáculo	29 Janeiro	19/22h	CCP	Grupo espetáculo
Processo(s)	Sessão de construção do espetáculo	5 Fevereiro	19/22h	CCP	Grupo espetáculo
Processo(s)	Sessão de construção do espetáculo	12 Fevereiro	19/22h	CCP	Grupo espetáculo
Oficina(s)	Oficina sobre a utilização da voz	17 Fevereiro	19/20.30h	CCP	geral
Processo(s)	Sessão de construção do espetáculo	19 Fevereiro	19/22h	CCP	Grupo espetáculo
Processo(s)	Sessão de construção do espetáculo	26 Fevereiro	19/22h	CCP	Grupo espetáculo
Processo(s)	Sessão de construção do espetáculo	5 Março	19/22h	CCP	Grupo espetáculo
Processo(s)	Sessão de construção do espetáculo	12 Março	19/22h	CCP	Grupo espetáculo
Oficina(s)	Oficina de técnica de espectáculo	17 Março	19/20.30h	CCP	geral
Processo(s)	Sessão de construção do espetáculo	19 Março	19/22h	CCP	Grupo espetáculo
Processo(s)	Sessão de construção do espetáculo	26 Março	19/22h	CCP	Grupo espetáculo
Processo(s)	Sessão de ensaio	2 de Abril	19/22h	CCP	Grupo espetáculo
Processo(s)	Sessão de ensaio	7 e 9 de Abril	19/22h	CCP	Grupo espetáculo
Processo(s)	Ensaio finais e montagem técnica	12, 13 e 14 de Abril	a definir	CCP - exterior	Grupo espetáculo
Processo(s)	Ensaio Geral	15 de Abril	20h	CCP - exterior	Grupo espetáculo
Partilha(s)	Espectáculo	16 de Abril	(20h) 21h30	CCP - exterior	Grupo espetáculo
Diálogo(s)	Conclusão do projeto	19 de Abril	19h	CCP	Geral